

Отчет

по исполнению плана мероприятий по совершенствованию деятельности СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района» по результатам проведения в 2017 году независимой оценки качества работы за 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия по совершенствованию деятельности государственного учреждения	Срок реализации мероприятия	Информация об исполнении	Ответственный исполнитель в государственном учреждении социального обслуживания населения Санкт-Петербурга
1.	Площадка, расположенная по адресу: Новочеркасский пр., д. 48 А			
1.1	Дооснащение санузла: установка крючков для одежды и костылей, а также перенос зеркала на комфортную высоту	2018 г.	Работы выполнены	Директор Н.И.Тупогуз, заместитель директора по АХЧ Н.А.Журавлева
2.	Площадка, расположенная по адресу: Отечественная ул., д. 5А			
2.1	Ремонт и реконструкция пандуса на входе в помещение	2018 г. (перенос на 2019 г.)	Разработан проект реконструкции. Выполнение работ планируется провести при наличии необходимого финансирования в 2019 году.	Директор Н.И.Тупогуз, заместитель директора по АХЧ Н.А.Журавлева
2.2	Нанесение контрастных полос на ступени наружной лестницы	2018 г.	Работы выполнены	Директор Н.И.Тупогуз, заместитель директора по АХЧ Н.А.Журавлева
2.3	Установка табличек по Брайлю	2019 г.	Выполнение работ планируется провести в 2019 году при наличии необходимого финансирования.	Директор Н.И.Тупогуз, заместитель директора по АХЧ Н.А.Журавлева

2.4	Дооснащение санузла: установка крючков для одежды и костылей, а также кнопки вызова персонала	2019 г.	Выполнение работ планируется провести в 2019 году при наличии необходимого финансирования.	Директор Н.И.Тупогуз, заместитель директора по АХЧ Н.А.Журавлева
2.5	Оборудование санузла для инвалидов-колясочников	2018 г. (перенос на 2019 г.)	Выполнение работ планируется провести в 2019 году при наличии необходимого финансирования.	Директор Н.И.Тупогуз, заместитель директора по АХЧ Н.А.Журавлева
3.	Площадка, расположенная по адресу: Ржевская ул., д. 18			
3.1	Дооснащение санузла: установка поручней, крючков для одежды и костылей, установка кнопки вызова персонала	2019 г.	Выполнение работ планируется провести в 2019 году при наличии необходимого финансирования.	Директор Н.И.Тупогуз, заместитель директора по АХЧ Н.А.Журавлева
3.2	Установка табличек по Брайлю	2019 г.	Выполнение работ планируется провести в 2019 году при наличии необходимого финансирования.	Директор Н.И.Тупогуз, заместитель директора по АХЧ Н.А.Журавлева

Директор СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района»
«14» *Август* 2019 г.



Н.И.Тупогуз
Н.И.Тупогуз